



រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ០២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤

### សូមគោរពជូន ឯកឧត្តមប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប

**តាមរយៈ:** ឯកឧត្តមអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប។

**កម្មវត្ថុ** របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៤ របស់គម្រោងបែងចែកដី ដើម្បីសង្គមកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច(LASED)។

សេចក្តីដូចមានចែងនៅក្នុងកម្មវត្ថុខាងលើ ខ្ញុំបាទសូមគោរពរាយការណ៍ជូនឯកឧត្តម ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគ.ជ.អ.ប នូវលទ្ធផលនៃការអនុវត្តគម្រោង LASED សម្រេចបានដូចខាង ក្រោម៖

#### I. វឌ្ឍនភាពគម្រោង

គម្រោងចុះបញ្ជីដីសរុបបានចំនួន ១០.២៧៣,១៣ហិកតា នៅក្នុងឃុំគោលដៅចំនួន០៧ លើផែនការចំនួន១០.០០០ហិកតា ដែលស្មើនឹង ១០២,៧៣% និងបានបែងចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋ ចំនួន ៣.១៤៨គ្រួសារ លើផែនការចំនួន ៣.០០០គ្រួសារ ស្មើនឹង ១០៥% ដែលក្នុងនោះមានគ្រួសារ ស្រ្តីជាមេគ្រួសារចំនួន១.០៧០គ្រួសារ។ រហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ន មានប្រជាជនចំនួន១.៩១០គ្រួសារ បានចូលតាំងទីលំនៅលើដីសម្បទាន គឺស្មើនឹង ៦១% នៃចំនួនគ្រួសារសរុបដែលត្រូវបានជ្រើសរើស។ ផ្ទៃដីកសិកម្មដែលបានដាំដុះមានចំនួន ២.៤៩៥ហិកតា ដែលមានដំណាំឈើហូបផ្លែ ដំឡូងមី ស្រូវ និងពោត។ តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃជាប្រចាំរបស់គម្រោង បានរកឃើញថា ៨០% នៃ គ្រួសារអ្នកទទួលបានយកបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងគុណភាពដីមានជាអាទិ៍ បច្ចេកទេសដាំដំណាំ ចម្រុះគ្នា និងដំណាំឆ្លាស់ បច្ចេកទេសដាំដំណាំដោយប្រើទឹកតិច (Hydroponic ) និងបច្ចេកទេស ចិញ្ចឹមសត្វយកទៅអនុវត្តនៅលើដីកសិកម្ម និងដីលំនៅឋាន ដែលគម្រោងបានផ្តល់ឲ្យ។

តាមរយៈការគាំទ្រពីរាជរដ្ឋាភិបាល និងដៃគូអភិវឌ្ឍ គម្រោងបានសាងសង់ផ្លូវលំ រៀបចំ ដីកសិកម្មនិងដីលំនៅឋាន សាងសង់សាលារៀនបានចំនួន៧ខ្នង ស្មើនឹង ៣៥បន្ទប់ សាងសង់ប៉ុស្តិ៍ សុខភាពបានចំនួន ៣ខ្នង សាងសង់មណ្ឌលសហគមន៍បានចំនួន ២ខ្នង បោះបង្គោលកំណត់ព្រំដី កសិកម្ម និងដីលំនៅឋាន ជីកស្រះទឹក ចែកសម្ភារសាងសង់ជម្រក និងបង្គន់អនាម័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋ នៅលើឃុំគោលដៅនៃដីសម្បទានសង្គមកិច្ចនីមួយៗ។

គិតត្រឹមខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៤ ក្រុមការងារគម្រោងLASED បានអនុវត្តការងារ និងសម្រេច លទ្ធផលបានដូចខាងក្រោម៖

១-ការងារថ្នាក់ជាតិ

- ក្រុមការងារគម្រោងថ្នាក់ជាតិ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានដីសម្បទានសង្គមកិច្ចជាតិ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ និងលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ បានសហការគ្នារៀបចំឯកសារគតិយុត្ត និងផែនការសកម្មភាព មួយចំនួន សម្រាប់គាំទ្រការអនុវត្តគម្រោង LASED ដំណាក់កាលទី២ ដូចជា:
  - ១-សៀវភៅណែនាំអំពីនីតិវិធីនៃការអនុវត្តគម្រោង (PIM) សម្រាប់ LASED II
  - ២-នីតិវិធីប្រតិបត្តិសម្រាប់សហគមន៍ (ជាឯកសារប្រតិបត្តិនៅថ្នាក់សហគមន៍ ដោយ រាប់បញ្ចូលការងាររដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ និងលទ្ធកម្ម ដោយគ្រាន់តែជាឯកសារបន្ថែម នៃឧបសម្ព័ន្ធរបស់PIM)
  - ៣-ការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយការបោះទីតាំង លំនៅដ្ឋាន និងជនជាតិដើមភាគតិច (ជាឯកសារធានាសុវត្ថិភាព Safeguard សម្រាប់តម្រង់ទិសដល់ការអនុវត្តគម្រោងដីសម្បទានសង្គមកិច្ចថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុង តំបន់គោលដៅរបស់គម្រោង LASED ទាំង១៣ឃុំ ដោយគិតគូរដល់អ្នកទទួលផល ដែលគ្មានដី និងខ្វះខាតដីក្នុងឃុំ ព្រមទាំងការចុះបញ្ជីដីដោយមិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ ដល់ការជន្លៀសប្រជាពលរដ្ឋដែលបានកាន់កាប់ដីស្របច្បាប់ពីមុនទេ)
  - ៤-ឯកសារ បច្ចុប្បន្នភាពធានាសុវត្ថិភាពបរិស្ថាន (ជាឯកសារសម្រាប់តម្រង់ទិសដល់ការអនុវត្ត គម្រោងដីសម្បទានសង្គមកិច្ចថ្នាក់មូលដ្ឋាន ក្នុងតំបន់គោលដៅរបស់គម្រោង LASED ទាំង១៣ឃុំ ដោយគិតគូរដល់ផលប៉ះពាល់យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ UXO និងបណ្តុះបណ្តាលលើការយល់ដឹងពីការការពារបរិស្ថាន)
  - ៥-ឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រ និរន្តរភាពគម្រោង (ការផ្តល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លី គាំទ្រការផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្ម ដល់អ្នកទទួលដី រៀបចំថែទាំសមិទ្ធផលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងសង្វាក់ទីផ្សារ ផលិតកម្មកសិកម្ម។
  - ៦-ប៉ាន់ប្រមាណពីកម្មវិធីវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែល គាំទ្រដោយ WB និងKfW (ជាតារាងប៉ាន់ស្មានពីថវិកាវិនិយោគដែលគាំទ្រដោយ World Bank និង KfW ទៅលើតំបន់គោលដៅទាំង១៤ ដែលក្នុងនោះKfWបាន គ្រោងថវិកា៥លានដុល្លារអាមេរិក និង World Bank ចំនួន១០លានដុល្លារអាមេរិក)
  - ៧-បញ្ចប់ការគ្រោងតម្លៃ និងកញ្ចប់ថវិការបស់គម្រោងបានរៀបចំគ្រោងថវិកា សរុបចំនួន ២៥លានដុល្លារអាមេរិក ដែលក្នុងនោះមានថវិកាបដិភាគរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាលចំនួន ៣លានដុល្លារអាមេរិក និងថវិការបស់ធនាគារពិភពលោក ចំនួន ២២លានដុល្លារអាមេរិក និង៨-ផែនការលទ្ធកម្ម (ជាឯកសារដែលរៀបរាប់ អំពីកញ្ចប់ការងារលទ្ធកម្ម ស្របតាមនីតិវិធីលទ្ធកម្មរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលចែកជា៣ប្រភេទគឺទំនិញ សំណង់ស៊ីវិល និងសេវាកម្ម)

២-ការងារថ្នាក់ខេត្ត

- ក្រុមការងារគម្រោង LASED ខេត្តកំពង់ចាម បានចុះប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអំពីហានិភ័យ គ្រោះមហន្តរាយ ពង្រឹងគណៈកម្មាធិការថែទាំ និងជួសជុលសមិទ្ធផលគម្រោង ជម្រុញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យសង់បង្គន់អនាម័យ និងតាមដានដំណើរការអនុវត្តរបស់ សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមចំនួន៣៧នាក់ (ស្តីចំនួន

០៥នាក់) និងសហការជាមួយគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសមិទ្ធផលគម្រោង បំផុស  
ថែទាំ និងជួសជុល ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទិវាពលកម្មសំអាតនិងជួសជុលផ្លូវនៅក្នុងដី  
សម្បទានរៀងរាល់០២សប្តាហ៍ឬមួយខែម្តង។

- ក្រុមការងារគម្រោងខេត្តក្រចេះ បានចុះត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើការវាយតម្លៃការសាង  
សង់ប៉ូស្តសុខភាព ការបោះបង្គោលព្រំដីលំនៅដ្ឋាន និងកសិកម្ម ការដឹកស្រះ  
សហគមន៍ឃុំចំបក់ ការសាងសង់លូប្រអប់ក្នុងដីសម្បទានសង្គមកិច្ចឃុំសំបុក និង  
ការបោះបង្គោលព្រំដីលំនៅដ្ឋាន និងកសិកម្មក្នុងដីសម្បទានសង្គមកិច្ចឃុំដារ។  
ជាលទ្ធផលការងារសាងសង់ប៉ូស្តសុខភាព និងការបោះបង្គោលព្រំដីលំនៅដ្ឋាន  
និងកសិកម្ម ការដឹកស្រះសហគមន៍ឃុំចំបក់សំរេចលទ្ធផលបាន១០០% ហើយ។  
ចំពោះសាងសង់លូប្រអប់ក្នុងដីសម្បទានសង្គមកិច្ច ឃុំសំបុក និងការដឹកស្រះ  
សហគមន៍នៅឃុំចំបក់ ក្រុមការងារបានណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនចាក់ដីបន្ថែមលើទីតាំង  
ដាក់លូ និងបង្គាប់ដីឲ្យបានស្អាត។ ដោយឡែកចំពោះការបោះបង្គោលព្រំដីលំនៅដ្ឋាន  
និងកសិកម្មក្នុងដីសម្បទានសង្គមកិច្ចឃុំដារ ក្រុមការងារគម្រោងបានរកឃើញថា  
ក្រុមហ៊ុនបានដាំបង្គោលខុសទីតាំងចំនួន៤ដើម ហើយបានណែនាំក្រុមហ៊ុនឲ្យដាំ  
បង្គោលទាំងនោះឲ្យចំទីតាំង។ ក្រៅពីនេះ ក្រុមការងារគម្រោងខេត្តក្រចេះសហការ  
ជាមួយគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសមិទ្ធផលគម្រោង បានសម្របសម្រួលលើកទឹកចិត្ត  
ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំដារចំនួន ១២០នាក់(ស្រី១៥នាក់) ចូលរួមជួសជុលស្ពានឈើមួយ  
កន្លែងបានប្រជុំពិភាក្សាជាមួយ មន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដី  
ខេត្តរៀបចំ នីតិវិធីផ្តល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើដីសម្បទានសង្គមកិច្ច  
ឃុំសំបុក និងឃុំចង្កៀង និងបានសម្របសម្រួលការងារជាមួយអង្គការ **Raw Impact**  
ធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលអំពីការរៀបចំសូនបន្លែជាលក្ខណៈគ្រួសារ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ  
នៅឃុំដារ ចំនួន ១២ នាក់ (ស្រី១០នាក់) ។

- ក្រុមការងារគម្រោង **LASED** ខេត្តកំពង់ធំ បានចូលរួមសម្របសម្រួលការបោះឆ្នោត  
ជ្រើសរើសគណៈកម្មការថ្មីសម្រាប់សហគមន៍ភូមិសែនអភិវឌ្ឍន៍២ ដែលមាន  
ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមសរុប ១១៦ នាក់ក្នុងនោះស្រី៥៤នាក់។ ជាលទ្ធផលជ្រើសរើស  
គណៈកម្មការសហគមន៍បានចំនួន០៧រូប ក្នុងនោះស្រីមានចំនួន០២រូប។ ក្រៅពី  
នេះ ក្រុមការងារគម្រោងក៏បានចុះផ្សព្វផ្សាយអនុក្រឹត្យស្តីពីការទទួលស្គាល់ភូមិថ្មី  
"ភូមិអូរធំ" ពង្រឹងប្រជាពលរដ្ឋអំពីការប្រើប្រាស់ដីកសិកម្ម ការតាមដានការងារ  
អនុវត្តន៍កិច្ចសន្យា និងការរៀបចំផែនការដីសម្បទាននិងបញ្ចូលផែនការទាំងនោះ  
ទៅក្នុងផែនការ វិនិយោគឃុំដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមសរុបចំនួន១២៦នាក់  
ក្នុងនោះស្រីមានចំនួន ៦៥នាក់ ។

- ក្រុមការងារគម្រោង **LASED** សហការជាមួយឃុំគោលដៅដីសម្បទានសង្គមកិច្ច  
បង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសមិទ្ធផលគម្រោងបានចំនួន៥កន្លែង ដែលមានលោក  
មេឃុំជាប្រធានគណៈកម្មការ និងកំពុងរៀបចំដំណើរការផ្ទេរសមិទ្ធផលគម្រោងទៅ  
ជាសមិទ្ធផលរៀងរាល់។

**II. ការងារហិរញ្ញវត្ថុ**

ធនាគារពិភពលោកបានទំលាក់ថវិកាសរុបចំនួន ១០.៧២៨.២៧៨,០០ដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង ១០០% នៃថវិកាសរុប(៧.០០០.០០០,០០ SDR) របស់គម្រោង។ ដោយឡែកធនាគារពិភព លោកបានទទួលស្គាល់លើថវិកាចំណាយជាក់ស្តែងគិតត្រឹមខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ ចំនួន ១០.៣៤៩.២៤៧,០០ ដុល្លារអាមេរិក (៦.៧៥២.៥៧៥ SDR) ដែលស្មើនឹង ៩៦,៤៧% នៃថវិកាគម្រោងសរុប។

**III. បញ្ហាប្រឈម និងសំណូមពរ**

- ផលិតផលកសិកម្ម(ដំឡូងមី) ដែលគ្រួសារទទួលបានដីសម្បទានសង្គមកិច្ចខ្វះទីផ្សារ។
- ជំនន់ទឹកភ្លៀងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដំណាំកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើដីសម្បទាន សង្គមកិច្ចខេត្ត កំពង់ចាម។

**IV. ផែនការអនុវត្តបន្ត**

- ត្រៀមពង្រឹងសមត្ថភាពសហគមន៍កសិកម្មដែលមានស្រាប់ និងរៀបចំបង្កើនសហគមន៍ កសិកម្មនៅតំបន់ដីសម្បទានសង្គមកិច្ច។
- ក្រុមការងារគម្រោង LASED នៃគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែប ប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ.ជ.អ.ប) នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងរៀប ចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ត្រៀមឯកសារ និងសុំគោលការណ៍ជាផ្លូវការ ដើម្បីអនុវត្តគម្រោងដំណាក់កាលទី២។
- ត្រៀមពង្រឹងការអនុវត្តគម្រោងបន្ត និងបញ្ចប់ការទូទាត់កិច្ចសន្យាលទ្ធកម្មដែលនៅសល់។

*Handwritten notes:*  
២៤.១៥.១១.២០១៤  
ស្រុក

**សេចក្តីសន្និដ្ឋាន**

សេចក្តីដូចបានគោរពជម្រាបជូនខាងលើ សូមឯកឧត្តមប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប មេត្តាជ្រាបជារបាយការណ៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់។

សូមឯកឧត្តម មេត្តាទទួលនូវការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីខ្ញុំបាទ។

**អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន និងជាប្រធានសម្របសម្រួលគម្រោង LASED**

*Handwritten signature and name:*  
ឧ. គ. អ. ប មេត្តា គ្រូបង  
លេខកិច្ចការណ៍: ០១១១-០១១-២០១៤



**ថាម ម៉េតា**

**ចំណុច**

- គ្រប់នាយកដ្ឋាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន
- គ្រប់អង្គភាពនៃលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប